

지원사업 신청서

안전·위생 현장관리 기록 | 01 · 2026 소상공인 점포 안전·위생 개선 지원사업

신청자	가상바른분식	대표자	가상태호
번호·개업	000-00-00500 / 2019-11-05	연락처	000-0000-0150
주소·업종	가상시 예시구 정다운로 9, 1층 / 분식 및 간이음식점		

구역별 점검 및 공사 범위

작업 구역	점검·공사 내용	분리·운영 조치
조리 후드	배기 연결부 점검 후 1식 보완	조리도구·식재료 이동
작업 바닥	미끄럼 방지 바닥 15㎡	작업구역 출입 제한
세척대	급·배수 연결부 점검·정비	세척 일정·임시 사용 협의

사업비 및 영업중단 계획

지원 신청액	자부담	총 사업비
1,800,000원	510,000원	2,310,000원

휴무일 공사를 가정합니다. 식재료·조리도구를 작업 구역과 분리하고, 실제 공사일은 작업 범위 확인 뒤 정합니다.

작성일 2026-10-25 · 테스트용 가상 신청서

안전·위생 공사 작업계획

안전·위생 현장관리 기록 | 02 · 바론분석의 환기·바닥·급배수 정비

구역	점검·작업	중단·분리 조치	완료 확인
조리 후드	연결부 점검·보완	조리 중단 / 도구 분리	작동·연결 상태
작업 바닥	15㎡ 미끄럼 방지	구역 통제·건조시간 준수	시공면적·마감
세척대	급·배수 점검·정비	식재료 임시 보관 분리	누수·배수 확인

점검 구역과 범위

점검 구역과 범위

조리 공간의 배기 설비와 작업 구역 바닥, 세척대 주변 배수 동선을 정비하려는 가상 매장입니다. 사진만으로 위생 위반이나 설비 위험을 판단하지 않고 실제 작업 범위는 점검 후 정하도록 계획했습니다.

공사 방법·자재

공사 방법·자재

배기 설비 1식을 교체·보완하고 작업 구역 바닥 15제곱미터를 미끄럼 방지 방식으로 시공합니다. 세척대 급·배수 연결부는 점검 후 필요한 구간만 정비합니다.

영업중단·분리계획

영업중단·분리계획

휴무일에 시공하고 조리도구·식재료는 작업 구역과 분리합니다. 자재비와 시공비, 공사 구역을 구분해 견적받았습니다. 정기 청소·소독·세제 같은 소모성 비용은 산정하지 않습니다.

작업 후 확인

작업 후 확인

배기 작동, 바닥 시공 범위, 급·배수 정비 내역과 작업 후 정리 상태를 확인합니다. 법정 검사 합격이나 위생 인증 취득을 주장하지 않습니다.

공사 구역별 산출·작업 일정

안전·위생 현장관리 기록 | 03 · 견적 번호 TEST-Q-SAFETY-001

품목·규격	수량	단가	금액
배기 설비 보완 조리 구역 후드·배기 연결부 점검 후 설치	1 식	950,000원	950,000원
미끄럼 방지 바닥 조리 작업 구역 / 자재·시공 포함	15 m ²	50,000원	750,000원
급·배수 연결부 정비 세척대 주변 점검·연결 구간 보완	1 식	400,000원	400,000원
공급가액			2,100,000원
부가세			210,000원
총액			2,310,000원

재원 대조

지원 신청액	자부담	총 사업비	합계 대조
1,800,000원	510,000원	2,310,000원	신청액 + 자부담 = 견적 총액

추진 일정

시점	작업·확인	기록물
1~3일	작업 구역·점검 범위·휴무 일정 조율	사업주·공급업체 / 작업 계획
4~8일	조리도구 분리·설비와 바닥 시공	공급업체 / 작업·자재 내역
9~12일	작동·범위·급배수·정리 상태 확인	사업주 / 완료 확인표

가상 계획입니다. 설치·제작·공사·비용 지급이 실제로 이루어졌다는 뜻이 아닙니다.

구역별 현황·작업 분리도

안전·위생 현장관리 기록 | 04 · AI 생성 현황 예시 / 실제 현장·촬영·시공 증거 아님



작업 구역	운영 조치
조리 구역	작업 중 조리 중단
도구	작업장 밖 보관
식재료	덮개·분리 보관
바닥	통제·건조 후 개방

구역 표시와 실제 분리 동선은 공사 전에 사업주·시공자가 현장에서 확정합니다.

사진과 계획의 연결

현황 항목	계획된 확인	
환기	기존 후드와 배기 설비 사용	점검 후 필요한 범위의 교체·보완
작업 바닥	작업 구역 바닥 정비 계획	15제곱미터 시공 범위 확인
세척대	급·배수 연결부 점검 필요	점검 기록에 따른 연결 구간 정비

AI 생성 현황 예시, 실제 사업장·촬영일·설비 상태·시공 결과를 증명하지 않습니다.

첨부 서류 A / 사업자 정보 대조용

사업자등록증 예시 (가상)

실제 세무기관 발급 문서가 아니며 자격 증빙으로 사용할 수 없습니다.

등록번호	000-00-00500
상호	가상바른분식
성명 (대표자)	가상태호
개업연월일	2019년 11월 05일
사업장 소재지	가상시 예시구 정다운로 9, 1층
사업의 종류	업태: 음식점업 종목: 분식 및 간이음식점
사업자 유형	개인사업자 (가상 분류)

시험 자료 안내
신청서와 상호·대표자·번호·개업일을 대조하기 위한 가상 사례입니다. 실제 개인정보·관인·QR·발급기관 표시는 없습니다.

2026년 10월 25일 / 마음이음 테스트 자료 제작자 (가상)

사업별 견적서 예시

안전·위생 현장관리 기록 | 첨부 · TEST-Q-SAFETY-001 / 가상 거래 · 청구용 아님

공급받는 자		공급자	
상호	가상바른분식	상호	예시위생설비
대표자	가상태호	대표자	가상나래
사업자번호	000-00-00500	사업자번호	000-00-00501
견적일	2026-10-24	유효기간	2026-11-15

항목·규격	수량	단가	금액
배기 설비 보완 조리 구역 후드·배기 연결부 점검 후 설치	1 식	950,000원	950,000원
미끄럼 방지 바닥 조리 작업 구역 / 자재·시공 포함	15 m ²	50,000원	750,000원
급·배수 연결부 정비 세척대 주변 점검·연결 구간 보완	1 식	400,000원	400,000원
공급가액			2,100,000원
부가세			210,000원
총 견적금액			2,310,000원

거래 조건·사업별 확인사항

환기 설비 설치 범위는 점검 후 확정. 바닥 15제곱미터 시공과 급·배수 연결부 점검·정비 포함. 정기 청소·소독·소모품·법정 검사 비용 제외.

공급업체 확인: 예시위생설비 / 가상나래 (가상 확인)